Отчет о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №4, июль 2022 г.

[image: 🔨]Секции 1 
Кладка перегородок - 100%
Монтаж оконных блоков - 100%
Кровля плоская - 100%
Стяжка пола - 100%
Отделка квартир - 60%
Отделка мест общего пользования (МОП) - 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90% 
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление 1-9 этаж - 90% 
Электрика поквартирно и МОП 1-9 этаж - 90%
Слаботочные сети - 90%
Лифтовое оборудование - 90%

[image: 🔨]Секции 2
Кладка перегородок - 100%
Монтаж оконных блоков - 100%
Остекление балконов - 2-9 этаж 50%
Кровля плоская - 100%
Стяжка пола - 100%
Отделка квартир - 60%
Отделка мест общего пользования (МОП) - 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90% 
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление - 1-9 этаж - 60% 
Электрика поквартирно и МОП 1-9 этаж - 90%
Слаботочные сети - 90%


[image: 🔨]Секция 3
Кладка перегородок - 100%
Монтаж оконных блоков - 100%
Остекление балконов - 2-9 этаж 50%
Кровля плоская - 100%
Стяжка пола - 1-9  этаж 100%
Отделка квартир  - 1-9  этаж 60%
Отделка мест общего пользования (МОП) - 1-9  этаж 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 1-4 этаж 80%, 5-9 этаж 60%
Электрика поквартирно и МОП - 1-9 этаж - 90%
Слаботочные сети - 90%
Лифтовое оборудование - 100%

[image: 🔨]Секция 4
Остекление балконов  - 2-9 этаж 50%
Кладка перегородок - 100%
Кровля плоская - 100%
Стяжка пола - 1-9  этаж 100%
Отделка квартир - 60%
Отделка МОП - 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление - 1-9 этаж - 90% 
Электрика поквартирно и МОП - 90%
Слаботочные сети - 90%
Лифтовое оборудование - 100%

Монтаж ИТП - 100%
Сети ТВС - 100%
Сети канализации - 30%
Сети электроснабжения 0,4кВ - 100%


Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №5, июнь 2022 год.

[image: 🔨]Секция 1
монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-3 этаж 100%, 4 этаж 90%
монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-3 этаж 100%, 4 этаж 60%

[image: 🔨]Секция 2
монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1- 4 этаж - 100%
монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-4 этаж - 100%
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монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%
монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%
кладка перегородок - 1-3 этаж 100%
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монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 80%
монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%
кладка перегородок - 1-4 этаж 100%

[image: 🔨]Секции 5
монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 90%
монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 20%
кладка перегородок - 1-4 этаж 100%

Сети канализации 40%
Сети ТВС - 50%
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