Отчёт о ходе строительства ЖК "За ручьём", дом №4, июнь 2022 год.

[image: 🔨]Секция 4.1
Ведутся работы по утеплению фасада выполнены на 100%
Ведется монтаж фасадных кассет выполнено 100%
Ведется устройство стяжки пола 1 подъезд 100%, 2 подъезд 100%, 3 подъезд выполнено на 100%
Ведется монтаж отопительных приборов и разводка отопления: 1 подъезд 100% 2 подъезд 100% 3 подъезд 100%
Ведется монтаж канализационных стояков: 1 подъезд 100% 2 подъезд 100% 3 подъезд 100%
Кладка выполнена на 100%
Кровля выполнена на 100%
Монтаж лестничного ограждения выполнен на 100%
Ведется монтаж лифтового оборудования 1 подъезд 95%, 2 подъезд 95%, 3 подъезд выполнено на 100%
Ограждение кровли выполнено 100%
Ведутся отделочные работы выполнено 1 и 2 подъезды 70%, 3 подъезд выполнено на 70%
Отопление запущено

[image: 🔨]Секция 4.2
Монтаж панелей 100%
Устройство фасадной подсистемы 30%
Ведется монтаж лестничного ограждения выполнено на 100%
ИТП собрано на 100% отопление запущено
Ведется устройство внутренних стен: 1 подъезд 95%, 2 подъезд 100%, 3 подъезд 95%
Ведется работа по монтажу стояков отопления 100%
Монтаж отопительных приборов выполнен на 100%
Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 40%, 2 подъезд выполнено на 40%, 3 подъезд выполнено на 30%

[image: 🔨]Секция 4.3
Ведутся работы по утеплению фасада выполнены на 100%
Ведется кладка внутренних перегородок выполнено на 100%
Кровля выполнена на 100%
Монтаж лестничного ограждения выполнен на 100%
Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей: 1 подъезд выполнено на 90%, 2 подъезд выполнено на 90%
Ограждение кровли выполнено 100%
Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 60%, 2 подъезд выполнено на 60%
Ведутся отделочные работы 50%
Ведется устройство стяжки пола 1 подъезд 95%, 2 подъезд 50%, 
Ограждение кровли выполнено 100%
Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 40%, 2 подъезд выполнено на 40%
Ведутся отделочные работы 30%
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